
II Predictive-Waterfall e lo sviluppo di un progetto
La pianificazione dei progetti passa necessariamente attraverso un "guida di principi" che è 
opportuno conoscere e che il modello americano riconosce come "Predictive-Waterfall". Il corso 
sviluppa il significato di produzione progettuale, analizzandone i dettagli numerici al fine di capire 
quali saranno i passi necessari per realizzare un progetto capendo non solo quali siano le migliori 
tecniche per ogni passaggio, ma anche percependo quali siano le domande giuste da porre alle 
persone giuste, coerentemente ai ruoli di un team progettuale.

Obiettivi
Questo corso insegna quali siano i passi da svolgere, in dettaglio, per sviluppare un piano di 
progetto secondo lapproccio "Predictive-Waterfall".

Durata del corso
Questo corso ha una durata di 3 ore momenti formativi esclusi

Scala delle competenze
Gli attestati rilasciati permettono di acquisire competenze secondo quanto indicato dal Framework 
DigComp 2.1 e, quindi, in grado di attestare in maniera oggettiva le competenze digitali necessarie 
per operare correttamente a livello professionalizzante nel lavoro in Europa. I livelli sono definiti 
individuando risultati di apprendimento e seguendo la tassonomia di Bloom per un totale di 168 
descrittori derivati da 8 livelli per ciascuna delle 21 competenze acquisibili.


